
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1  Meilensteine 397 Tage? Mon 01.03.27 Die 19.09.28

2 Urnenabstimmung 0 Tage Mon 01.03.27 Mon 01.03.27

3 Baueingabe 0 Tage Fre 07.05.27 Fre 07.05.27

4 Baubewilligung 0 Tage Fre 30.07.27 Fre 30.07.27

5 Baustart 0 Tage Mon 10.01.28 Mon 10.01.28

6 Rohbau fertig 0 Tage Fre 12.05.28 Fre 12.05.28

7 Übergabe an Bauherrschaft / Bauvollendung 0 Tage Die 22.08.28 Die 22.08.28

8 Bezug (Haus 1) 0 Tage Mon 07.08.28 Mon 07.08.28

9 Bezug (Haus 2) 0 Tage Die 19.09.28 Die 19.09.28

10

11 Urnenabstimmung 30 Tage? Mon 01.03.27 Fre 09.04.27

12 Rekursfrist Urnenabstimmung 30 Tage Mon 01.03.27 Fre 09.04.27

13

14 Bauprojekt (Bewilligungsverfahren) 125 Tage? Mon 22.03.27 Fre 10.09.27

15 Bauprojekt ausarbeiten / Baueingabe vorbereiten 35 Tage Mon 22.03.27 Fre 07.05.27

16 Bewilligungsverfahren 60 Tage Mon 10.05.27 Fre 30.07.27

17 Rekursfrist 30 Tage Mon 02.08.27 Fre 10.09.27

18 Überabeitung Auflagen aus Baubewilligung 30 Tage Mon 02.08.27 Fre 10.09.27

19 Unterlagen Fachplaner für Baufreigabe 30 Tage Die 13.07.27 Mon 23.08.27

20

21 Ausschreibungen (Submission) 90 Tage? Mon 02.08.27 Fre 03.12.27

22 Detailstudien 20 Tage Mon 02.08.27 Fre 27.08.27

23 Erstellen von Ausschreibungsplänen 30 Tage Mon 02.08.27 Fre 10.09.27

24 Ausschreibungsverfahren & Vergaben 60 Tage Mon 16.08.27 Fre 05.11.27

25 Rekursfrist gegen Abeitsvergabe (öffentliches 
Verfahren)

20 Tage Mon 08.11.27 Fre 03.12.27

26

27 Realisierung (Ausführung) 200 Tage? Mon 01.11.27 Fre 18.08.28

28 Erstellen von Ausführungsplänen 40 Tage Mon 01.11.27 Fre 07.01.28

29 Vorarbeiten auf Parzelle 10 Tage Mon 13.12.27 Fre 07.01.28

30 Kanalisation und Bodenplatten erstellen 40 Tage Mon 10.01.28 Fre 03.03.28

31 Produktion und Montage Holzmodule (Haus 1) 60 Tage Mon 10.01.28 Fre 31.03.28

32 Montage Dach und Fassade (Haus 1) 40 Tage Mon 03.04.28 Fre 26.05.28

33 Montage Innenausbauten (Haus 1) 60 Tage Mon 03.04.28 Fre 23.06.28

34 Abschlussarbeiten, Mängelbehebung (Haus 1) 10 Tage Mon 26.06.28 Fre 07.07.28

35 Produktion und Montage Holzmodule (Haus 2) 60 Tage Mon 21.02.28 Fre 12.05.28

36 Montage Dach und Fassade (Haus 2) 40 Tage Mon 15.05.28 Fre 07.07.28

37 Montage Innenausbauten (Haus 2) 60 Tage Mon 15.05.28 Fre 04.08.28

38 Abschlussarbeiten, Mängelbehebung (Haus 2) 10 Tage Mon 07.08.28 Fre 18.08.28

39 Umgebungsgestaltung 30 Tage Mon 10.07.28 Fre 18.08.28

40

41 Betrieb 52 Tage? Mon 10.07.28 Die 19.09.28

42 Übergabe an Bauherrschaft (Haus 1) 1 Tag Mon 10.07.28 Mon 10.07.28

43 Übergabe an Bauherrschaft (Haus 2) 2 Tage Mon 21.08.28 Die 22.08.28

44 Bauseitige Möblierung (Haus 1) 20 Tage Die 11.07.28 Mon 07.08.28

45 Bauseitige Möblierung (Haus 2) 20 Tage Mit 23.08.28 Die 19.09.28

46

01.03 Urnenabstimmung

07.05 Baueingabe

30.07 Baubewilligung

10.01 Baustart

12.05 Rohbau fertig

22.08 Übergabe an Bauherrschaft / Bauvollendung

07.08 Bezug (Haus 1)

19.09 Bezug (Haus 2)

01.03 Rekursfrist Urnenabstimmung

22.03 Bauprojekt ausarbeiten / Baueingabe vorbereiten

10.05 Bewilligungsverfahren

02.08 Rekursfrist

02.08 Überabeitung Auflagen aus Baubewilligung

13.07 Unterlagen Fachplaner für Baufreigabe

02.08 Detailstudien

02.08 Erstellen von Ausschreibungsplänen

16.08 Ausschreibungsverfahren & Vergaben

08.11 Rekursfrist gegen Abeitsvergabe (öffentliches Verfahren)

01.11 Erstellen von Ausführungsplänen

13.12 Vorarbeiten auf Parzelle

10.01 Kanalisation und Bodenplatten erstellen

10.01 Produktion und Montage Holzmodule (Haus 1)

03.04 Montage Dach und Fassade (Haus 1)

03.04 Montage Innenausbauten (Haus 1)

26.06 Abschlussarbeiten, Mängelbehebung (Haus 1)

21.02 Produktion und Montage Holzmodule (Haus 2)

15.05 Montage Dach und Fassade (Haus 2)

15.05 Montage Innenausbauten (Haus 2)

07.08 Abschlussarbeiten, Mängelbehebung (Haus 2)

10.07 Umgebungsgestaltung

10.07 Übergabe an Bauherrschaft (Haus 1)

21.08 Übergabe an Bauherrschaft (Haus 2)

11.07 Bauseitige Möblierung (Haus 1)

23.08 Bauseitige Möblierung (Haus 2)
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15 Feb '2701 Mrz '2715 Mrz '2729 Mrz '2712 Apr '2726 Apr '2710 Mai '2724 Mai '2707 Jun '2721 Jun '2705 Jul '2719 Jul '2702 Aug '2716 Aug '2730 Aug '2713 Sep '2727 Sep '2711 Okt '2725 Okt '2708 Nov '2722 Nov '2706 Dez '2720 Dez '2703 Jan '2817 Jan '2831 Jan '2814 Feb '2828 Feb '2813 Mrz '2827 Mrz '2810 Apr '2824 Apr '2808 Mai '2822 Mai '2805 Jun '2819 Jun '2803 Jul '2817 Jul '2831 Jul '2814 Aug '2828 Aug '2811 Sep '2825 Sep '2809 Okt '2823 Okt '2806 Nov '2820 Nov '2804 Dez '28
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